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Kopie an: 

 PG Fischingen, A. Brühwiler, Gemeindepräsident. 
 PG Fischingen, R. Bosshard, Leiter Tiefbau. 
 PG Fischingen, J. Huldi, Leiter Werkhof. 
 Moser Tiefbau AG, R. Egli-Moser, Bauführer. 
 Tiefbauamt Kt.Thurgau, Bez. 3, Ulrich Künzi. 
 Rehaklinik, R. Sprenger. 
 Rehaklinik, T. Fleischmann. 
 Kath. Kirchgemeinde Fischingen, Th. Langensand. 
 Evang. Kirchgemeinde Fischingen. 
 Volksschulgemeinde Fischingen, Sekretariat. 
 Wilmobil, R. Schönenberger. 

Eschlikon, 22.07.2026 
 

An die Anwohner 
- Frohsinnstr. 2,2a,3,4,5 in Dussnang 
- Rehaklinik Dussnang 
- Kath. Kirchgemeinde Fischingen 
- Evang. Kirchgemeinde Dussnang 
- Volksschulgemeinde Fischingen 

  
  
Objekt Nr.:  10‘000.301 
Objekt: Erweiterung Fernwärmeleitung Frohsinnstrasse, Dussnang 
                       Orientierung über den Bauablauf 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Liegenschaften Frohsinnstrasse 2, 2a, 3, 4, und 5 werden neu an das Fernwärmenetz ange-
schlossen. Alle Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen. Die Voraussetzungen sind somit gege-
ben, dass die beauftragten Unternehmungen mit den Bauarbeiten am Montag, 10. August 2026 
beginnen können. Die vorgesehenen Arbeiten für den Leitungsneubau werden teilweise mit einer 
grabenlosen Spülbohrung (Tanneggerbach) sowie einem Stahlrohrvortrieb (Frohsinnstrasse) ausge-
führt. Gerne informieren wir Sie über die geplanten Bauarbeiten: 
 
Strecke: Tätigkeit: Baustart: Dauer: Verkehrsführung: 

1. Etappe:  

Kurhausstrasse – 
Frohsinnstrasse 3/5. 

- Sondagen, Start-/ 
Zielgrube erstellen. 
Grabenarbeiten, 
Spülbohrung, Lei-
tungsbau Fernwärme. 

10.08.2026. bis ca. 
18.09.2026. 

Während Bohrarbeiten 
Behinderung Kurhaus-
strasse und Parkplätze 
Rehaklinik. 

2. Etappe:  

Unterquerung Froh-
sinnstrasse – Froh-
sinnstrasse 2/4. 

- Sondagen, Start-/ 
Zielgrube erstellen. 
Grabenarbeiten, Stahl-
rohrvortrieb, Lei-
tungsbau Fernwärme. 

ca. 
14.09.2026. 

bis ca. 
30.10.2026. 

Behinderung Zu-/ Weg-
fahrt Frohsinnstrasse 
2,3,4. 

Bitte informieren Sie auch Pächter, Kunden und Lieferanten. 

Tiefbauunternehmung: Moser Tiefbau AG, Eschlikon, R. Egli-Moser, Bauführer: Tel. 077 428 68 76. 

Polier:    Stefan Feuz, 079 102 96 47. 

Leitungsbau:     Brugg Rohrsystem AG, Kleindöttingen. 

Projektleitung Tiefbau:  Kielholz + Stäheli AG, 8360 Eschlikon. Rolf Stäheli: Tel. 079 216 46 59. 

Projektleitung Contracting: EKT AG, 9320 Arbon, Siegfried Nufer: Tel. 079 474 17 98. 
 

Freundliche Grüsse 
 
Kielholz + Stäheli AG 
Bauingenieur- und Planungsbüro 

 

 
R. Stäheli 


